



BRACOM

Lom kommune, 7. juli 2022

Agenda

- Presentasjon av BraCom
- Overordnet presentasjon av planene
- Anleggsteknikker
- Utkast til overordnet framdriftsplan
- Vilkår for anleggsvirksomheten
- Samhandling i prosjektperioden, forventninger begge veier
- Prosess kommunale tillatelser
- Muligheter for tilgang til kommunal eide trekkerør
- Fornminner
- Private grunneiere
- Ønsker kommunen å legge med trekkerør på noen av trasene?
- Eventuelt




BraCom er en veletablert og solid telecom entreprenør med kritisk størrelse som har god erfaring med utbygging av nett til private husholdninger og bedrifter

Type selskap 	Produksjon 	Ansatte 	Størrelse 	Sertifikater 	Systemer 
Vertikalt integrert entreprenør som gjennomfører totalentrepriser innenfor Telecom	Utbygging av nye nett og fortetting - til privat- og bedriftsmarkedet i hele landet	Ca 60 ansatte i administrative og operative funksjoner	Omsetning på ca 150 MNOK i konsernet	Ekomnett autorisasjon	TelMePlan, Ocius-X, Smallworld, Kartserver, Monday

BraCom har gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter oftest i tett samarbeid med HomeNet

Bildene nedenfor illustrerer hvilke styringsparametere vi har oversikt over pr prosjekt i Ocius-X med tilhørende grafikk og bilder

Markering av ferdige traseer med inspeksjoner og dokumentasjon av utført arbeid.




Grafikk tilknyttet viktige milepæler i prosjektet


Mengderapportering			
Mengderapportering	Utført	Igjen	Utført (%)
Graving (Meter)	3 089	231	93 %
HP-Ready (Stykk)	221	3	99 %
Oppsett av skap (Stykk)	10	0	100 %



Grafikk tilknyttet sluttkundeopplevelse



Dokumentasjon på utført arbeid



Status private tillatelser

ID	Prosjekt	Område	Type	Navn	Kontaktperson	Tillattinger pårørt
226	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenryten 28		5
231	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenryten 38	Odd Arne	3
225	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenrytten 38		29
227	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenrytten 38		17
228	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenrytten 38		11
230	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenrytten 38		11
229	1	FTH-322 Haugenhagen	Privat Statistikk	Haugenrytten 38		9

Hvis kommunene ønsker å få en overordnet oversikt i fremdriften i våre prosjekter kan de få tilgang til Ocius-X


Anleggsteknikker

- Pløying
- Microtrenching i grus
- Konvensjonell graving utenfor asfalt
- Konvensjonell graving i asfalt
- Styret boring
- Luftkabler i eksisterende stolper
- Subkanalisering i eksisterende trekkerør






Anleggsteknikker

- Det er hovedsakelig planlagt pløying i Løten kommune



Prinsippskisser for anleggsmetodene



For å få til en effektiv utbygging benyttes pløying og microtrenching som anleggsmetoder, i tillegg til maskingraving

Vilkår for anleggsvirksomheten

- **Punkter som er viktig å få avklart:**
 - Kommunale retningslinjer for anleggsvirksomhet
 - Koordinering med annen anleggsvirksomhet
 - Gebyrer, søknad, kontroll mm
 - Andre forhold/krav
- **Homenet/BraCom sin holdning:**
 - Følge gjeldene lover og retningslinjer, både sentrale og lokale
 - Minst mulig inngrep – Sette i stand igjen arealene til minst det nivået de var før anleggsarbeidene startet.



For BraCom er det helt avgjørende å etablere et godt samarbeid med lokale myndigheter, grunneiere og beboerne i kommunen



Samarbeid med lokale instanser:

- ***Tett samarbeid med Teknisk etat i kommunen***
 - Forhåndskonferanse for presentasjon av prosjektplanene
 - Avklare lokale forhold
 - Kommunen konsulteres i løsningsvalg hvor dette er aktuelt
 - Regelmessige byggemøter om kommunen ønsker dette
- ***Private grunneiere***
 - Vi skaffer alle tillatelser før fysisk start av anleggsarbeidene
 - Finner løsninger sammen med den enkelte grunneier. Inngår skriftlige avtaler om løsning for den enkelte eiendom
 - Våre planleggere er klare for å finne løsningen inn til din eiendom om det er ønskelig

BraCom har tradisjon for tett samarbeid med lokale myndigheter og grunneiere.

Kontaktinformasjon

Home_Net

Tilbyder: 38 99 01 00

Kontaktes vedrørende produkter, abonnement, pris og lignende



Hovedentreprenør: 67 80 00 01

Kontaktes vedrørende rør, installasjon, fremdriftsplan og lignende

HomeNet og BraCom ser fram til å skaffe fiberbredbånd til innbyggerne i Tessand-Garmo