




Status breiband Lom kommune


6.mai 2025

*Marianne Fjelltveit -
Prosjektleder breiband
IPR Nord-Gudbrandsdalen*



Regjeringen vil gi høyhastighetsbroadband til alle nordmenn innen 2026

Regjeringen har oppgradert bredbånds-satsingen. Men svenskenes bredbåndsmål er 10 ganger raskere.



Regjeringen lover minst 100 megabit bredbånd til alle nordmenn innen utgangen av 2025.

NTB

31. mars 2021 - 10:12

Facebook Twitter LinkedIn Kommentieren

I 2016 proklamerte regjeringen målet om at 90 prosent av innbyggerne i Norge skulle ha tilgang til høyhastighets-bredbånd. Det målet er nådd, og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) setter nå en sluttdato for når alle i hele landet skal kunne få dette.

Det nye målet er at innen utgangen av 2025 skal alle husstander og virksomheter ha tilbud om minst 100 megabit per sekund nedlastingshastighet.

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Med denne strategien setter vi retningen for det digitale Norge frem mot 2030 og for å gjøre Norge til det mest digitaliserte landet i verden.

Digitaliserings- og
forvaltningsdepartementet



Norge skal bli verdens mest digitaliserte land



Forutsetningene for digitaliseringen



Samordning



Infrastruktur



Sikkerhet



Personvern



Kompetanse



Innsats på prioriterte områder



Data og datadeling




Kuns




SØRGE FOR EN SIKKER OG FREMTIDSRETTET DIGITAL INFRASTRUKTUR

Regjeringen vil frem mot 2030 sørge for høyhastighets bredbånd og god mobildekning til alle, og sikre at vi har robuste elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester i hele landet. Vi skal sørge for et velfungerende felles digitalt økosystem for samhandling og tjenesteutvikling i offentlig sektor.

Mål 2030: Alle i Norge skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd med minst 1 Gbit/s nedlastningshastighet. I dag har 95,1 prosent dette.³






Rosa prikker i kartet, er bustad (stort sett med fastbuande) som har tilbod om 1 Gbit/s (fiber)

<https://geocortex3.innlandsgis.no/ifk/bredband/bredbandinnsyn.html>

Prosjekt Lom kommune – status

Alle rosa område - > utbygd med fiber



Område med støtte frå 2023

Eklevegen – 4 husstandar:

Sal går dårleg – berre ein har skreve avtale

Område med støtte frå 2024

Torgeir Gamles veg – 2 husstandar:

Signert kontrakt i april 2025 med Eidsiva Digital



Område med støtte frå 2024

**Stymmevegen –
husstand/verksemd:**

Avlyst – for høg kostnad

Nord Sandom – ei utfordring

To husstandar + Sandom Retreatsenter



Del av kontrakt med Global Connect. Berre kommunal støtte.

Store utfordringar med framføring: sjøkabel uaktuelt pga muslingar i elva, Kollavegen ikkje aktuell for framføring grunna status som «verna». Mulig løysing ville krevd involvering av to andre breibandsleverandørar og ekstra kostnad på over 1,5 mill. kroner

I dialog - kommunen, fylkeskommunen og Global Connect – vart ein einige om å ta området ut av kontrakt. Kontraktssummen vart redusert.

Området vart lyst ut utan støttemiddel med for kanskje å finna svar på kva støtte som var nødvendig for å byggja ut. Fekk ingen tilbod, men fekk dialog med potensiell utbyggjar.

Fylkeskommunen har nå gjeve tilsagn om støtte på kr 827 603. Dette er omdisponert ubrukt støtte til regionen. I tillegg kjem den kommunale summen som opprinneleg var lagt inn som bidrag til prosjektet med Global Connect.

Er no ute på konkurranse med frist 12.mai 2025

Mottekne tilsagn om støtte i regionen

Kommune	Område	Støtteår	Offentleg tilskot Nkom	Offentleg tilskot Fylkeskommune
3431 Dovre	Dovre, Dovre nord (Blæstergrend-Toftemo)	2018	796 983	3 100 000
3432 Lesja	Lesja, Lesjaskog og Lesjaverk	2018		
3433-Skjåk	Skjåk Bråtågrend	2018		
3434-Lom	Lom, Lia og omegn	2018		
3435 Vågå	Vågå, Skjellum, Sveaholen og Skogbygda	2018		
3437-Sel	Sel, Gråvåmellom, Åsåren, Tolstadsdri	2018		
3437-Sel	Selsmyran	2018	2 602 386	4 576 272
3431 Dovre	Dovreskogen	2019		
3432 Lesja	Lesjaverk - Lesja sentrum	2019		
3433-Skjåk	Lundagrend - Ysteri, Langs RV15	2019		
3434-Lom	Garmo Storvikroe	2019		
3435 Vågå	Vågomo - Lalm, Langs RV15	2019		
3437-Sel	Øvre Heidal	2019	2 801 490	0
3437-Sel	Rosten Sel - Selsvatnet Sel - Selsverket langs E6 Solhjem Otta - Sjøa vestsida	2020		

Kommune	Område	Støtteår	Offentleg tilskot Nkom	Offentleg tilskot Fylkeskommune
3437-Sel	Rosten Sel - Selsvatnet Sel - Selsverket langs E6 Solhjem Otta - Sjøa vestsida	2020	2 801 490	0
3431 Dovre		2021	0	1 500 500
3432 Lesja		2021	4 776 780	0
3432 Lesja		2021	701 130	0
3435 Vågå		2021	0	1 283 330
3435 Vågå		2021	920 240	0
3431 Dovre		2022	380 000	0
3435 Vågå		2022	560 000	0
3435 Vågå		2022	2 800 000	0
3431 Dovre	Hjerkinn	2023	1 380 000	0
3432 Lesja	Eidet	2023	505 000	0
3434-Lom	Eklevegen	2023	490 000	0
3435 Vågå	Neset	2023	645 000	0
3431 Dovre	Dovrefjell lodge	2024	365 000	
3431 Dovre	Fokstugu gard	2024	365 000	
3432 Lesja	Dosethbotten	2024	530 000	
3432 Lesja	Søre Tandsætre	2024	730 000	
3434-Lom	Lom 2024 - Torgeir Gamles veg	2024	116 000	0
3434-Lom	Lom 2024 - Stymmevegen	2024	640 000	0
3437-Sel	Sel gjenstående adresser - Murudalsvegen	2024	4 360 000	0
3437-Sel	Sel gjenstående adresser - Bjølsta til Nordre Harilstad	2024	1 710 000	0
3437-Sel	Sel gjenstående adresser - Holsetervegen 175	2024	511 000	0
3435 Vågå	Vågå 2024 - Friksætre	2024	100 000	

NB: Endeleg støtte kan bli lågare pga. gode kontraktar og oppfyljing av krava til lokal med-finansiering

Type prosjekt	Område	Antall husstandar	Status	Utbygger	Kommunal eigenandel etter kontrakt	Kommunal eigenandel estimert i søknad
Kommersielt	Fossberg - Garmo	118	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd	0	0
Kommersielt	Staurust	3	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd	0	0
Kommersielt	Lom sentrum til Flå	461	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd	0	0
Kommersielt	Storlie til Sulheim	94	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd	0	0
Kommersielt	Garmoe	90	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd	0	0
2018	Lia og omegn	185	Bygd ut	Eidsiva Bredbånd og Eidefoss	545 225	1 218 800
2019	Garmoe til kommunegrense Vågå	27	Bygd ut	GlobalConnect	394 580	570 000
2020	Nord-Sandom	2	Utlysning	-		
2023	Eklevgen	4	Sal 1 av 4 bestilt!!!	Eidsiva Bredbånd	69 451	110 040
2024	Stymmevegen 24	1	Avlyst - høy kostnad	-		0
2024	Torgeir Gamles veg	2	Signert kontrakt	Eidsiva Bredbånd	24 020	24 020
Ikke aktuelt	Bakkomvegen 89	0	Ikkje aktuelt for utbygging			
Ikke aktuelt	Kvamsvegen 278	0	Ikkje aktuelt for utbygging			
Ikke aktuelt	Liasætervegen	0	Ikkje aktuelt for utbygging			
		987			1 033 276	1 922 860

